
Организачия

Акт
приемки законченного строительством объекта

приемочной комиссией

до кзападная энергетическая компания))

Форма по ОКУ,Щ
по оКПо

Код
0з22004

59 1 7086 l

Щата
составления

Код вида
операции

Код
строительной
организации участка объекта

30.12.2021г

место нахожде н ие объе кта; Кал ин и нградская область.
заказчик в лице генерального директора Ао <западная энергетическая компания>> Ретикова Михаило

Трофимовича с одной стороны. и исполнитель работ ооо кБалтСтройСервис>l в лице генера,,Iьного директора

Рябинского Ильи Алексеевича с другоЙ стоDоны. составили настоящиЙ акт о ниж€СЛ€ДУЮЩОМ:

l, Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке объект:

Создание интеллектуаrьной системы учета электрической энергии (II этап).

расположенный по адресу: Калининградская область

2. Строите.лtьство производилось в соответствии с разрешением на строитеЛЬсТВО, ВЫДаННЫМ
( наименование

органа, выдавшего рарешение)

З. В строительстве принимaU]и участие
(напменование субподрядных органи3аций, их реквизиты, виды

работ, выполнявшихся камой из них)

4, Проектно-сметная документация на строительство разработана генерt}льным проектировщиком:

(наименование организацпll и ее рекв!зиты)

Выполнившим: -
(наименован!е чаФей или раделов документациl)

и субполрядными организациями
(наименование орг&низаций, их реквизиты tl выполненные чаФи и

рФделы документации (перечень организаций можФ укаываться в приложении))

5, Исходные данные для проектирования выданы: Ао кЗападная энергетическая компаниJl)
наименованllе органlIзацпи

6. Проектно-сметная документация уl,верждена: ДО <<Западная энер
(наименование органпзации, }твердившей (переутверлившей)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ l З сентября 202 l г.
(месяц, год)

Окончание работ З0 лекаQрд 202l г.
(месяц. гол)

8. Предъявленный исполнителем работ к приемке объект: Создание интеллектуальноЙ системы учета
электрической энергии (II этап).
По алресу: Калининградская область

Типовая
Утверждена п
от 30.10,97 Ns

N9KC-l1

'.Ретиков
подписи)



показатель
(мошность, производительность и т.п,)

Единица
измерения

По проекту Фактически

общая с учетом
ранее

принятых

в том числе
пускового
комплекса

или очереди

общая с уче-
том ранее
принятых

в том числе
пускового
комплекса

или очереди

l 2 3 4 5 6

Создание интеллектуilльной системы учета
электрической энергии (II этап), в том числе:

компл l l

Создание интеллектуаJlьной системы учета
потребителей пос. ЮжныЙ-l,

компл l 1

Создание интеллекту€tльной системы у{ета
потребителей ТП-4З7.

компл l l

Создание интеллектушIьной системы учета
потребителей пос. Прибрежный.

компл l l

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование
после индивидуalJlьного испытания и комплексного опробования

в количестве согласно актам о его приемке
(перечень указанных актов приведен в

приложении

l0. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения,

газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают норм€lльную эксплуатацию объекта и приняты пользо-

вателями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских экс-

плуатацио нных орган изаций приведе н в приложен ии ).

1 l. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации
4 8l l 571 руб. 92Всего

в том числе:
стоимость строительно-монтажных и проектно_
изыскательских работ

стоимость оборулован ия, инструмента и инвентаря

l2. Стоимость принимаемых основных фонаов
в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ

стоимость оборулования, инструмента и инвентаря

2 809 46l руб. 00

2 002 1 l0 руб. 92

4 8l l 57l руб. 92

2 809 46l руб. 00

2 002 1 l0 руб. 92

l3, Неотьемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен

в приложении (в соответствии с приложением 2 Временного положения).

l 4.,Щ,ополнительные условия

Объект сдал Подрядчик Генеральный директор
(долr(ность)

коп.

коп.

коп.

коп.

коп.

коп.

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном

вводе В действие или приемке, L случае совмещения функuий заказчика и исполнителя работ

Объект принял Заказчик

\,.,, \\.; ,

..4 
"i;,,

рябинский

М.Т. Ретиков



Акт
приемки законченного строительством объекта

приемочной комиссией

Типовая межотраслевая форма N9 КС- l4
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97.Ns 7l а

рждд9
иди

М.Т.Ретиков
(расшифровка подпrrси)

Организация АО <Западная энергетическая компания))

Форма по ОКУЩ

по оКПо

Код
0з22004

59 1 7086 l

Местонахождение объекта Калининградская область

,Щата составления Код вида
операции

Код
строительнои
организации

участка объекта

з0.\2.202l

ПРИЕМоЧНАЯ КоМИССИЯ, назначенная АО <Западная энергетическая компания)
наименование органа, назначившего комиссию

,, гоДорешением (приказом, постановлением и др.) от "

УСТАНОВИЛА:

l. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке объект:
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (lI этап).

расположенный по адресу: Калининградская область

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным
(наименование

орг&на, выдавшею рарешенле)

3. В строительстве tIриним€uIи участие ООО <БалтСтройСервис> 236020, г. Калининград, пгт. ПРИбРеЖНЫЙ,
(наименование субподрядных органпзаций, их реквизиты, виды

ул. Заводская, д. l l, литер А, офис VlI.

4, Проектно-сметная документация на

работ, выполнявшихся каждоit из ннх)

строительство разработана генерtulьным проектировщиком:

(наименовапие организации п ее реквизиты)

Выполнившим: -
(наименов&ние чаФей или рФделов документации)

и субподрялными организациями
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные чаФи п

раделы lrокументации (перечень организаций можФ укаываться в приложени!))

5. Исходные данные для проектирования выданы; АО кЗападная энергетическая комПаНиЯ)
наименование организации

6. Проектно-сметная документация утверждена: ДО кЗападная энергетическая компания>
(наllrlенование оргаt]изацпil, }твердивlц9й (пере}твердившей)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ lЗ сентября 2021 г,
(месяц, год)

Окончание работ 30 декабря 202l г.
(месяц, год)

Вариант А (лля всех объектов, кроме жl4лых Домов)

8. Прелъявленный исполнителем работ к приемке объект: Создание интеллект}zальной системы yreTa электрlтческой энергии (II

этап).
По алресу: Калининградская область.

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственноЙ площади, ПроТяженнОСТИ,

вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п,



2-я странича формы Ns KC-l4

Наименование оборулования Тип Завод-
ской

номер

Ед. изм Кол-во Стоимость
оборулован

ия

СМР и ПНР Проектно-
изыскатель-
ские работы

Итого

l 2 J 4 5 6
,|

8 9

Создание интеллектуzulьной
системы учета электрической
энергии (II этап), в том числе:

Создание и нтеллектуал ьной
системы учета потребителей
пос. Южный-l.

бlн компл l 795 400,00 l 090 247,00 0,00 l 885 647,00

Создан ие интеллектуальной
систем ы учета потребителей
тп-4з7.

бlн компл 1 20l 040,00 1 52 430,00 0,00 353 470,00

Создание интеллектуальной
Создание интеллектуальной
системы учета потребителей
пос. Прибрежный,

бlн компл l l 005 670,92 l 566 784,00 0,00 2 5,72 454,92

2 002 ll0,92 2 809 461,00 0,00 4 81 1 57l,92

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборулование в количестве согласно актам о его приемке после

индивидуtu]ьного испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ).

l0. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения,

энергоснабжения и связи обеспечивают нормtlльную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими

эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в

приложении _).
l 1. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных,

игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасалов зданий должны быть выполнены
(при переносе сроков выполнения работ): не предусмотрено проектом

l 2. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего 4 8l l 57l руб. 92 коп.

в том числе:
стро ительно-мо нтажных работ

стоимость оборулования, инструмента и инвентаря

lЗ. Стоимость принимаемых основных фонлов
в том числе:
стоительно-монтаж ных работ

стоимость оборулованиr, 
"narpy"anTa 

и инвентаря

2 809 46l руб. 00 коп.

2 002 l l0 руб.92 коп.

4 81 1 57l руб. 92 коп.

? qa9 rlf руб. 00 коп.

2 002 1 10 руб. 92 коп.

l4. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен

в IIриложении (в соответствии с приложениями 2 Временного положения).

l 5. !,ополнительные условия

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в

действие или приемке, в случае совмещения функций закtвчика и исполнителя рабОт.

РЕШ ЕНИЕ ПРИ ЕМОЧНОЙ КОМИ ССИИ

l. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке объект:



создание и ьной системы эле

расположенный по ал.ресу: Калинин область

выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным

нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие,

Прелседатель комиссии :

генеральный директор до <западная энергетическая компания)
М.Т. Ретиков

члены комиссии:

Начальник отдела кап. строительства
АО кЗападная энергетическая компания)

нач ал ьн и к службы рас пределительных электрических сетей

Ао <Западная кая компания)

А. Рябинский

Заместител ь генерzL,lьного директора
по строительств их объектов ооо


