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Акт
приемки законченного строительством объекта

приемочной комиссией

Типовая межотраслевая формаNч КС- ll
утверждена постановлением Госкомстата России
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l. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке объект:

кция ТП-12 бз0l|510,4.

нный по : Калини

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным
г. Пио кии. ул.

(наименование

органа, выдавщего ршрешепие)

3. В строительстве принимilли участие
(наименование субподрядных организаций, их реквизmы, виды

рабm, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектировщиком:

(паименование орmнвации и Ф реквизшы)

Выполнившим -
(наименование чаfiей или радФов докумеmации)

и субполрялными организациями
(наименование организаций, их рекввиты и выполненные чаФи и

!*, оо*у""*пчии (перечень организаций можq уквываться в приложении))

5. Исходные данные.цJIя проектирования выданы: Ао кЗападная энергетическая компания>
наименовавие оргавшации

6. Проектно-сметная документация утверждена: АО кЗападная
(Еаямевованио органшации, утвердившей (пере}твердuвшей)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 15 декабря 2023 г.
(мФяц, rcд)

Окопчание работ Зl мая 2024 г.
(мсяц, год)

8. Предъявленный исполнителем работ к приемке объект: Реконструкция ТП-l2 630/l510,4

По апресу; Калининградская область" г, Пионерский, ул, Октябрьская,

заказчик в лице



показатель
(мощность, производительность и

т.п.)

Единица изме-

рения

По проекту Факгически

общая с учетом
ранее принятых

в том числе
пускового
комплекса

или очереди

общая с учетом
ранее принятых

в том числе
пускового
комплекса

или очереди

l 2 з 4 5 6

Реконсmукция ТП-l2 бЗ0/1 5/0J компл l l 1 l

9. На объекте установлено предусмотенное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке

после индивиду€}льного испытания и комtrлексного опробования (перечень укrванных актов приведен в приложении

).

l0. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения,

гшоснабженшI, энергоснабжения и связи обеспечивают нормЕrльную эксшryатацию объекта и приняты пользо-

вателями - городскими эксшryатационными организациями (перечень справок пользователей городских экс-

плуатационных организаций приведен в приложении ).

l 1. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации
826 l09 руб. 13 коп.

Всего
в том числе:
стоимость строительно-монтажных и проектно-

изыскательских работ

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

l2. Стоимость принимаемых основных фондов
в том числе:
стоимость строительно-монтажных и проектно-

изыскательских работ

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

826 l09 руб. l3 коп.

0 руб. 00 коп.

826 l09 руб. 13 коп.

82б l09 руб. 13 коп.

lз. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен

в приложении (в соответствии с приложением 2 Временного положения),

0 руб. 00 коп.

пункт заполюIется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под

вводе В действие или приемке, в сJryчае совмещениЯ функuиЙ зак€вчика и исполнителя работ

ключ", при частичном

й директор u-L Давидович Н. А.
(расшифровк8 подписи)

объект
Ретиков М.Т.

-*--GЙЙфршодreпl

Генеральный директор АО <Западная

объект сдал



от 30.10.97 Ns 71а

лкт
приемки законченного строительством объекта

приемочной комиссией

Организация АО <Западная энергетиtIеская компания))

МeстoнaxoжДeниеoбъeктaКалинингpaДскaяoблaсть,@

Типовая межотраслевirя форма J\b КС- l4
Утверждена постановлением Госкомстата России
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,Щата
составления

Код вида
операции

код
строительной
организации

участка объекта

з 1.05.24

решением (приказом, постановлением и др.) от "

ПРИЕМоЧНАЯ коМИССИЯ, назначенная генеральным директором Ао <западная энергетиtIеская компания))

наименование органа, нz}значившего комиссию

2024 rода

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке объект:
Реконструкция ТП- l 2 бЗ0l l 5l0,4

расположенный по адресу: Калининградская область, г. Пионерский, ул. ОкТЯбРЬСКаЯ

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным
(наименование

орmна, sьцавшеrc рарешение)

3. В строительстве приним€rли участие
(наименование субподрядных орmнизаций, ш реквизlm, виды

у

рабоf, выполнявцихся кащой ш них)

Проектно-сметная документациJI на строI{тельство разработана проектировщиком:

(Еаименование организации и ее реквизml)

Выполнившим -
(ваимеяованпе чаФей или р8делов докумеяmции)

и субподрядцыми организациJIми
(наименованЕе органшаций, их реквизиты и выполнеяные чаФи й

рФделы докуменmции (переч9нь организацпй можФ укаыватщя в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы: Ао <Западная энергетическая компания>
н8именование организации

6. Проектно-сметная документация утверждена; до кзападная энергетическая компания>
(наимеsование органшации, утвердившей (перутверлившей)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ l 5 декабря 2023 г.
(мкяч, гол)

Окончание работ 31 мая 2024 г.
(месяц, год)

Вариант А (лля всех объектов, кроме жилых домов)

8. прелъявленный исполнителем работ к приемке объект: тп-l2 630/l510.4

По адресу: Калининградская область. г. Пионерский. ул. Октябрьская

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности,

вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.



з

2-я с,граница формы ЛЪ КС-1

наименование
оборудования

Тип Ед.
изм

Кол-во Стоимость
оборуло-

вания

СМР и ПНР Геодезические и
проекгно-

изыскательские

работы

Итого

l 2 J 4 5 6
,7

8

Реконструкция ТП-l2
бз0ll5l0,4

бз0l15/0,4 компл l 0,00 82б l09,13 0,00 , 82б 109,1з

Всего: 0,00 826 l09,1з 0,00 826 109,1з

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в колиtIестве согласно актам о его приемке после

индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень ук€rзанных актов приведен В приЛОЖеНИИJ.

l0. Внешние наружные коммуникации холодноГо и горячего водоснабжения, канализации, теIIлоснабжения, газоснабжения,

энерrоснабжения и связи обеспечивают нормtlльную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими

эксшIуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксшIуатационных организаций приведен в

приложении ).

l l. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных,

игровых и с1rортивных площадок, а также отделке элементов фасалов зданий должны быть выполнены
(при переносе сроков выполнениrl работ): не предусмотрено lrроектом

l2. Стоипцость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего 82б 109 руб. 13 коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
l3. Стоимость принимаемых основных фондов

в том числе:
строительно-монтажных работ и
проектно-изыс кательских работ

в том числе:
стоимость стоительно-монтажных и
проектно-изыскательских работ

826 l09 руб. 13 коп.

руб. 00 коп.

руб. l3 коп.

руб. 13 коп.

руб.00 коп.

826 l09

826 109

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

l4. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен

в приложении (в соответствии с приложениями 2 Временного положения).

1 5. Щополнительные условия

гryнкт заполшIотся при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частиttном вводе в

действие или приемке, в сJryчае совмещешиЯ функuий заказчика и исполнителя работ.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

l. Исполнителем работ предъявлен комиссии к цриемке объект:

Реконструкция ТП-12 б30/1 5/0,4
Dасположенttыи по

выполнен в
нормам и

Генеральный
Ао

л.о
, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологиrrеским, пожарным, строительным

стандартам и вводится в действие.
\q t,
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Начальник отдела кап. строительства
АО кЗападная энергетическая компания)

0



(расшифровха подписи)

Заместитель генерального директора
по строительству энергетических объектов

Генеральный
ооо

ооо


