



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
(должность)
М.Т.Ретиков
(расшифровка подписи)

АКТ
приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0322004
59170861

Организация АО «Западная энергетическая компания»

Дата составления	Код вида операции	Код			
		строительной организации	участка	объекта	
19.07.2021					

Местонахождение объекта Калининградская область, г. Калининград

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная АО «Западная энергетическая компания»
наименование органа, назначившего комиссию
лением (приказом, постановлением и др.) от “ ” года

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке объект:
Программное обеспечение АИИСКУЭ для выхода на ОРЭМ.

расположенный по адресу: Калининградская область, г. Калининград

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным

(наименование

3. В строительстве принимали участие ООО «Энергетическая компания «СТИ» (ЭК «СТИ») 190005, г. Санкт-Петербург,
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды
Троицкий проспект, д.12 лит. А, пом 4 «Н», ИНН/КПП 7839041402/783901001
работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектировщиком:
ООО «Энергетическая компания «СТИ» (ЭК «СТИ») 190005, г. Санкт-Петербург, Троицкий проспект, д.12 лит. А,
(наименование организации и ее реквизиты)
пом 4 «Н», ИНН/КПП 7839041402/783901001

полнившим: техническую и проектную документацию полностью

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями -

(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы: АО «Западная энергетическая компания»

(наименование организации)

6. Проектно-сметная документация утверждена: АО «Западная энергетическая компания»

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 31 марта 2021 г.

(месяц, год)

Окончание работ 19 июля 2021 г.

(месяц, год)

Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

8. Предъявленный исполнителем работ к приемке объект: Программное обеспечение АИИСКУЭ для выхода на ОРЭМ.
По адресу: Калининградская область, г. Калининград.

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Наименование оборудования	Тип	Завод- ской номер	Ед. изм	Кол-во	Стоимость оборудован ия	СМР и ПНР	Проектно- изыскатель- ские работы	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Программное обеспечение АИИСКУЭ для выхода на ОРЭМ, в том числе:								
АИИСКУЭ Серверная (ул. Репина, 15)	-	б/н	компл	1	186 621,00	169 511,08	0,00	356 132,08
АИИСКУЭ РОСКОН (ОРЭМ)	-	б/н	компл	1	56 964,02	51 741,40	0,00	108 705,42
АИИСКУЭ Водоканал (ОРЭМ)	-	б/н	компл	1	114 503,62	104 005,62	0,00	218 509,24
АИИСКУЭ Техносервис (ОРЭМ)	-	б/н	компл	1	105 670,40	95 982,25	0,00	201 652,65
АИИСКУЭ Мега-Пласт Янтарь (ОРЭМ)	-	б/н	компл	1	151 738,64	137 826,83	0,00	289 565,47
АИИСКУЭ Продукты Агрия Агро (ОРЭМ)	-	б/н	компл	1	10 496,66	9 534,30	0,00	20 030,96
АИИСКУЭ Балткерамика (ОРЭМ)	-	б/н	компл	1	105 429,59	95 763,52	0,00	201 193,11
АИИСКУЭ Балтийские международные майнинговые решения (ОРЭМ)	-	б/н	компл	1	10 172,46	9 239,83	0,00	19 412,29
Всего:					741 596,39	673 604,83	0,00	1 415 201,22

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ____).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ): не предусмотрено проектом

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего _____ 1 415 201 руб. 22 коп.

в том числе:

строительно-монтажных работ _____ 673 604 руб. 83 коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ 741 596 руб. 39 коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов _____ 1 415 201 руб. 22 коп.

в том числе:

строительно-монтажных работ _____ 673 604 руб. 83 коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ 741 596 руб. 39 коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении _____ (в соответствии с приложениями 2 Временного положения).

15. Дополнительные условия _____

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке объект:

Программное обеспечение АИИСКУЭ для выхода на ОРЭМ.

расположенный по адресу: Калининградская область, г. Калининград

выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие.

Председатель комиссии:

Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания»

М. Т. Ретиков

Члены комиссии:

Заместитель генерального директора

АО «Западная энергетическая компания»

П. И. Каменчук

Начальник отдела кап. строительства

АО «Западная энергетическая компания»

В. В. Берковский

Генеральный директор

ООО «Энергетическая компания «СТИ» (ЭК «СТИ»)

А. С. Капранов

